

川崎市保育所の建替え・民営化に係る設置・運営法人募集要項

1 民営化対象園及び新設保育所の概要


(1) (仮称) ^{ひよし}日吉保育園跡地保育所

(2) (仮称) ^{みやうち}宮内保育園跡地保育所

(3) (仮称) ^{すわ}諏訪保育園跡地保育所

2 新設保育所の運営開始日

3 応募の条件



4 申込み手続き

5 設置・運営法人の選定

6 党書の締結

7 その他

8 問合せ先

建替え・民営化による保育所整備スケジュール（設置・運営法人の募集～運営開始（平成27年度開所））

項目	平成25年度												平成26年度												平成27年度								
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	……		
	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下	上	中	下
1 設置・運営法人の募集	約2か月間																																
2 設置・運営法人の審査													応募者による事業提案説明・応募者運営の保育所の視察等																				
3 設置・運営法人の選定～通知													民間活用推進委員会～決定通知																				
4 新園開設へ向けた準備・説明（保護者説明会など）													法人紹介⇒新しい保育園の建設・運営等に関する説明・協議 ※三者会議（法人・保護者・市による三者）																				
5 引継ぎ													事務レベルでの引継ぎ・行事視察・共同保育（引継ぎ保育）準備												共同保育（引継ぎ保育）※仮設園舎								
6 仮園舎での運営													建設工事（川崎市）			仮設園舎で運営（移転は3月下旬）																	
7 建設工事関係													現園舎の解体（川崎市）																				
													入札～基本設計・実施設計 入札～建設工事（7月下旬頃から）												備品設置等・開設準備								
													まちづくり総合調整条例・確認申請等諸手続き																				
													町会・近隣あいさつ～協議（随時）																				
8 新設保育所での運営																									市による巡回等アフターフォロー								
																									4月から法人による運営開始								

現行園の定員について(平成25年4月時点)

※施設整備に当たっては、現園の在園児を受け入れることとなるので、現園の歳児ごとの定員数等を考慮すること。

日吉保育園

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
現行	0	5	5	16	17	17	60
新園	6	12	12	13	13	14	70

宮内保育園

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
現行	0	5	5	16	17	17	60
新園	6	12	12	13	13	14	70

諏訪保育園

	0歳児	1歳児	2歳児	3歳児	4歳児	5歳児	合計
現行	0	5	5	16	17	17	60
新園	6	16	17	17	17	17	90